



CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Conformación del Equipo.	Msc. Diego Salazar	01 de marzo de 2025
Creación de un enlace institucional (Pagina Web ISTAC-SU)	Ing. Maribel Paucar – Ing. Cristian Rivas	11 de marzo de 2025
Reunión Equipo de Trabajo.	Msc. Diego Salazar	14 de marzo de 2025
Solicitud de Información a los departamentos respectivos	Msc. Felipe Cobos	01 de abril de 2025
Fecha de entrega de la información solicitada.	Subdirectores de carrera, Secretaria General, Responsables de las diferentes unidades	18 de abril de 2025
Desarrollo de la matriz de información	Equipo gestor	20 de abril de 2025
Aprobación de la matriz de información	Equipo gestor	23 de abril de 2025
Elaboración del documento narrativo	Equipo gestor	Del 24 al 30 de abril de 2025
Aprobación del documento narrativo	Equipo gestor	10 de mayo de 2025
Difusión de documentos del proceso de rendición de cuentas con la comunidad académica	Unidad de comunicación y relaciones públicas	Del 11 al 14 de mayo de 2025
Deliberación pública de rendición de cuentas	Unidad de comunicación y relaciones públicas	15 de mayo de 2025
Retroalimentación del informe de rendición de cuentas por parte de la comunidad académica	Unidad de comunicación y relaciones públicas	18 de mayo de 2025
Elaboración del acta de compromisos	Equipo gestor	19 de mayo de 2025
Carga de información en el aplicativo del CPCS en su página web	Ing. Maribel Paucar	20 de mayo de 2025

Ing. Maribel Paucar F.
Secretaria General

