



### CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Conformación del Equipo.	Msc. Felipe Cobos	05 de enero de 2026
Creación de un enlace institucional (Pagina Web ISTAC-SU)	Ing. Maribel Paucar – Ing. Cristian Rivas	07 de enero de 2026
Reunión Equipo de Trabajo.	Msc. Felipe Cobos	12 de enero de 2026
Solicitud de Información a los departamentos respectivos	Msc. Felipe Cobos	13 de enero de 2026
Fecha de entrega de la información solicitada.	Subdirectores de carrera, Secretaria General, Responsables de las diferentes unidades	25 de febrero de 2026
Desarrollo de la matriz de información	Equipo gestor	26 de febrero de 2026
Aprobación de la matriz de información	Equipo gestor	28 de febrero de 2026
Elaboración del documento preliminar	Equipo gestor	Del 01 al 28 de marzo de 2026
Aprobación del documento preliminar	Equipo gestor	31 de marzo de 2026
Difusión de documentos del proceso de rendición de cuentas con la comunidad académica	Unidad de comunicación y relaciones públicas	Del 01 al 09 de abril 2026
Deliberación pública de rendición de cuentas	Unidad de comunicación y relaciones públicas	15 de abril de 2026
Retroalimentación del informe de rendición de cuentas por parte de la comunidad académica	Unidad de comunicación y relaciones públicas	24 de abril de 2026
Elaboración del acta de compromisos	Equipo gestor	25 de abril de 2026
Carga de información en el aplicativo del CPCS en su página web	Ing. Maribel Paucar	20 de mayo de 2026

Ing. Maribel Paucar F.  
Secretaria General

